NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Infraestructura víal en la zona sur de la mancha urbana del municipio de Celaya

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015

COMPONENTE	UNIDAD	META	MONTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2	Licitación de obra para 1a y 2a etapa	Contrato de obra firmado	1	1											
2	Ejecución de la obra 1a y 2a etapa	Porcentaje de avance	100	12	12	12	12	12	12	12	16				
2	Verificación de la obra 1a y 2a etapa	Reporte de avance	9	1	1	1	1	1	1	1	2				
2	Renovación del estudio de impacto ambiental para la 3a y 4a etapa	Resolutivo de impacto ambiental	1												
2	Renovación de estudio costo beneficio para la 3a y 4a etapa	Estudio Costo beneficio	1												1