DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION **TOTAL** CONTRATO No. **DGOP/FAISM-015-2019**

EN LA LOCALIDAD DE: **CELAYA** DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., SIENDO LAS **11:00** HRS. DEL DIA **18** DE **DICIEMBRE** DEL 20 **19**

SE REUNIERON EN : **EL SITIO DE LOS TRABAJOS**

LOS C.C.REPRESENTANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA-RECEPCION, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES DE: SAN MIGUEL OCTOPAN, JAUREGUI, TENERIA DEL SANTUARIO, SAN JOSE DE MENDOZA Y SAN ANTONIO GALLARDO, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2019

PROGRAMA DE INVERSION: **2019**

MONTO CONTRATADO: **$2,755,602.55** **AMPLIACION:** **REDUCCIÓN:** **IMPORTE TOTAL:** **$2,755,602.55**

	CONTRATADA	RECALENDARIZACION	CONVENIO I	CONVENIO II	REAL
FECHA DE INICIO :	1 de julio de 2019				1 de julio de 2019
FECHA TERMINO :	28 de octubre de 2019				28 de octubre de 2019

MONTO APROBADO (CONTRATO)

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	$2,755,602.55	$2,755,602.55			

MONTO EJERCIDO

AÑO FISCAL	TOTAL	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS
2019	$2,589,640.51	$2,589,640.51			

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: **ROCHA INGENIERIA, SOPORTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.**
No. REG. S.I.E.M.: No. REG. PADRÓN UNICO DE CONTRATISTAS: **GTO-SOP/PUC-1460-2012** No. REG. C.M.I.C.:
DOMICILIO : **VALLE DE LOS GIRASOLES 110 COL. VALLE RESIDENCIAL EN CELAYA, GTO. C.P. 38020**

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, 9 ACCIONES EN SAN MIGUEL OCTOPAN, 8 ACCIONES EN JAUREGUI, 5 ACCIONES EN TENERIA DEL SANTUARIO, 5 ACCIONES EN SAN ANTONIO GALLARDO Y 4 ACCIONES EN SAN JOSE DE MENDOZA HACIENDO UN TOTAL DE 31 ACCIONES

D O C U M E N T O S Q U E S E E N T R E G A N

FINIQUITO DE OBRA X PRESUPUESTO DEFINITIVO X CONVENIO ADICIONAL X
REPORTE FOTOGRAFICO X ESTIMACIONES GENERADAS 5

OTROS

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LAS OBRAS CIVILES Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. ESTIME NECESARIO CORREGIR SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE CELAYA. LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION **TOTAL** CONTRATO No. **DGOP/FAISM-015-2019**

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN No.	PERIODO	IMPORTE
1 NORMAL	1 de julio de 2019 AL 21 de julio de 2019	$ 617,523.63
2 NORMAL	22 de julio de 2019 AL 21 de agosto de 2019	$ 308,761.82
3 NORMAL	22 de agosto de 2019 AL 21 de septiembre de 2019	$ 668,983.94
4 NORMAL	22 de septiembre de 2019 AL 10 de octubre de 2019	$ 449,880.31
5 FINIQUITO	10 de octubre de 2019 AL 28 de octubre de 2019	$ 544,490.81
	IMPORTE TOTAL	$ 2,589,640.51

GARANTIAS

No. DE FIANZA	DE FECHA	COMPAÑÍA AFIANZADORA	VALOR DE LA FIANZA
8134-03068-7	13 de Junio de 2019	Aseguradora Insurgentes S A de C V	$275,560.25
8134-03067-4	13 de Junio de 2019	Aseguradora Insurgentes S A de C V	$1,377,801.28
1285-06062-0	11 de Diciembre de 2019	Aseguradora Aserta S A de C V	$275,560.25

OBSERVACIONES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA A TRAVES DEL C.
ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES
Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA RECIBE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, SIENDO EL C.
ROCHA INGENIERIA, SOPORTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
QUE LA ENTREGA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:
ING. ANTONIO ROCHA MIRELES

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE RECEPCION **TOTAL** CONTRATO No. **DGOP/FAISM-015-2019**

CONCLUYÉNDOSE EL ACTA, FIRMANDO LOS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. :
NOMBRE: **ARQ. JUAN GASPAR GARCIA ABOYTES** FIRMA:

POR LA EMPRESA:
NOMBRE: **ROCHA INGENIERIA, SOPORTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.**
REPRESENTANTE: **ING. ANTONIO ROCHA MIRELES** FIRMA:

POR LA SUPERVISION DE OBRA:
NOMBRE: **ING. ALBERTO ONOFRE GALVAN** FIRMA:

POR LA COORDINACION DE EDIFICACION:
NOMBRE: **ARQ. MARIA VERONICA TORRES PEREZ** FIRMA:

POR LA DIRECCION TECNICA:
NOMBRE: **ING. LUIS LOPEZ HERRERA** FIRMA:

POR LOS BENEFICIARIOS:
NOMBRE: ALEJANDRO ALMANZA GARCIA FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
NOMBRE: ISRAEL RODRIGUEZ MALDONADO FIRMA:

POR: Desarrollo Rural
NOMBRE: Clemente Fabián Arón FIRMA:

POR:
NOMBRE: FIRMA:

POR:
NOMBRE: FIRMA:

POR:
NOMBRE: FIRMA:

POR:
NOMBRE: FIRMA:

POR:
NOMBRE: FIRMA:

POR:
NOMBRE: FIRMA: