

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015

COMPONENTE	UNIDAD	META	MONTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Elaboración de Expediente Técnico para el equipamiento de la red de distribución al sector industrial	Expediente técnico elaborado	1			1									
1	Gestión y trámites requeridos para el arranque del equipamiento de la red de distribución al sector industrial	Número de gestiones y tramites para la ejecución realizados	2					2							
1	Licitación y contratación del equipamiento de la red de distribución al sector industrial	Contrato de asignación de obra y equipamiento cerrado	1							1					
1	Ejecución del equipamiento de la red de distribución al sector industrial	Porcentaje de avance	100								20	20	20	20	20
1	Supervisión del equipamiento de la red de distribución al sector industrial	Reportes de supervisión	5								1	1	1	1	1