

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015

COMPONENTE	UNIDAD	META	MONTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
3	Elaboración de Expediente Técnico para el equipamiento de la red de distribución al sector agrícola	Expediente Técnico elaborado	1	1											
3	Gestión y trámites requeridos para el arranque del equipamiento de la red de distribución al sector agrícola	Número de gestiones y tramites para la ejecución realizados	2		1	1									
3	Licitación y contratación del equipamiento de la red de distribución al sector agrícola	Contrato de asignación de equipamiento cerrado	1			1									
3	Adquisición e instalación del equipo de la red de distribución al sector agrícola	Porcentaje de avance	100				20	20	20	20	20				
3	Supervisión del equipo de la red de distribución al sector agrícola a adquirir	Reportes de supervisión	5				1	1	1	1	1				